附件2：
2022年品牌强农创建项目及现代农业发展
扶持项目支出绩效评价报告

湖南丰谷农业发展有限公司
2022年9月20日

一、绩效目标分解下达情况
（一）资金下达预算及项目情况
1、资金下达预算情况。该项目以《中方县2022年乡村振兴财政涉农资金统筹整合实施方案》的通知（中方委乡振组发〔2022〕3号）、关于印发《中方县2022年度统筹整合使用财政涉农资金调整方案》的通知(中方委乡振组发〔2022〕11号)文件下达资金计划，批复财政项目资金30万元。
2、主要内容及实施情况。建设蓝莓钢架大棚避雨设施10亩，拓展园区休闲农业建设设施；建设蓝莓文化展馆建设100平方米以上，相关设施及装修完善，开展“中味方好”蓝莓丰收节等宣传、推介，拓展农产品产销对接。项目建设实施完成。
（二）资金项目绩效目标设定情况
1、总体目标。建设蓝莓钢架大棚避雨设施10亩，拓展园区休闲农业建设设施；建设蓝莓文化展馆建设100平方米以上，相关设施及装修完善，开展“中味方好”蓝莓丰收节等宣传、推介，拓展农产品产销对接。
2、绩效指标。分一级、二级、三级指标（具体见附件）
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价的范围和对象。项目实施主体及项目建设内容。
（二）绩效评价的时间。项目建设完成，进行项目实施情况公示后。
（三）绩效评价方式。实施主体成立了专门的项目工作组，明确专门人员和相关职责。县级相关部门成立检查验收小组，对项目进行监督、指导、验收、评价，严格项目前、项目中、项目后工作机制，确保项目按质按量顺利完成。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况。项目计划财政资金30万元，实际申请拨付30万元。
2、项目资金执行情况。项目资金做到专款专用和计划使用。
3、项目资金管理情况。县级有专门的资金管理措施，实施主体有专门的财务管理制度，财务管理规范。
(二) 项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
（1）项目完成数量。完成蓝莓钢架大棚避雨设施10亩，建设蓝莓文化展馆建设100平方米以上。
（2）项目完成质量。项目建设质量合格。
（3）项目实施进度。项目提前完成建设。
（4）项目成本节约情况。项目未发生成本浪费情况。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益。扶持的蓝莓产业园每年可为农民工解决务工收入20万元以上；新增的钢架大棚避雨设施每年可以多雨危害损失5万元以上；进行产品产销对接会，有效拓展销售渠道，新增农产品产值10万元以上；带动农民发展产业，新增产值100万元以上。
（2）社会效益。项目实施后，蓝莓产业园主体发展能力增强，更为当地农民群众进行产业发展、就近就业、土地流转、品牌增效提供了平台，有效巩固脱贫攻坚成果，持续带动农民直接或间接增收。同时，通过示范引领，掀起发展蓝莓产业的热潮，为落实中方县大力发展农业重点三大产业（蓝莓、中药材、杂交水稻制种）政策起了积极的推动效果。
[bookmark: _GoBack]（3）生态效益。开展蓝莓品牌创建，提高经济效应，发挥示范引领作用，带动新增绿色发展面积，可提高绿色植被覆盖率，优化生态环境质量。（4）可持续影响。蓝莓产业是中方县委县政府决策发展的农业重点产业之一；同时，做优产业，夯实产业基础也是产业振兴的需要，所以，该项目建设的可持续性高。
3、满意度指标完成情况。通过项目建设，经营主体发展能力增强，农民直接或间接得到增收，满意度均在90%以上。
四、存在的主要问题及产生的原因
(一) 项目申报及实施管理方面
1、项目立项。农业项目季节性强，要及早谋划。
2、项目跟踪监管。应加强项目跟踪监管的人力、物力保障。
3、项目实施进度。有时会受到农业不确定性灾害影响，推迟建设进度。
4、项目其他方面。项目管理流程复杂，操作性不强。
(二) 资金管理方面
1、资金使用。财政资金扶持有限，制约项目拓展。
2、项目资金拨付。资金拨付需及时。
3、会计核算。应加强指导。
(三) 产生的原因
县级财政困难，制约扶持。农业投资大，收效慢、供税率低，且农业的利润远远低于社会的平均利润，面临不确定性灾害风险比较大，影响重视度。
五、下一步改进措施及建议
积极汇报，项目早立项、早建设、及时拨付。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目相关情况及时进行公示。

