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半界村水果基地运输轨道建设项目
支出绩效评价报告
中方县农业农村局
2024年11月5日
一、绩效目标分解下达情况
（一）资金下达预算及项目情况
1、资金下达预算情况。该项目以中方委农发〔2024〕10号文件批复，批复财政项目资金27.8万元。
2、主要内容及实施情况。建设农产品基地运输轨道5条1541米。
（二）资金项目绩效目标设定情况
1、总体目标。通过建设，带动增加脱贫（监测）人口年总收入不低4.6万元，受益脱贫（监测）人数130人，受益脱贫(监测)人口满意度90%以上。
2、绩效指标。分一级、二级、三级指标（具体见附件）
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价的范围和对象。项目实施主体及项目建设内容。
（二）绩效评价的时间。项目建设完成后。
（三）绩效评价方式。实施主体成立了专门的项目工作人员，明确专门人员和相关职责，对项目进行监督、指导、验收、评价，严格项目前、项目中、项目后工作机制，确保项目按质按量顺利完成。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况。项目计划财政资金27.8万元，实际申请拨付27.8万元。
2、项目资金执行情况。项目资金做到专款专用和计划使用。
3、项目资金管理情况。县级有专门的资金管理措施，实施主体有专门的财务管理制度，财务管理规范。
(二) 项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况
（1）项目完成数量¡£建设农产品基地运输轨道5条1541米。
（2）项目完成质量¡£项目建设质量合格。
（3）项目实施进度。项目提前完成建设。
（4）项目成本节约情况。项目未发生成本浪费情况。
2、效益指标完成情况
（1）经济效益。通过建设，产业基地农产品及生产资料的人工运输成本明显降低，预计年节约成本间接增收4.6万元以上。
（2）社会效益。一是项目实施后，产业经济效益有效提高，将促进农户对产业发展的积极性，推动产业的发展。二是产业发展半机械化水平明显提高，产业优势不断增强，在推进产业发展中，加快订单销售、土地流转等，促进农民增收，有效巩固产业发展成果。
（3）生态效益。开展项目建设，落实推广机械化设施建设，无环境污染因素，生态效益指标环境友好。
（4）可持续影响。产业振兴是乡村振兴的首要振兴，提质增效产业是夯实产业基础的重要途径；同时，加强农产品基地运输轨道建设，是推进产业半机械化发展的需要，所以，该项目建设的可持续性较强。
3、满意度指标完成情况。通过项目建设，农户直接或间接得到增收，满意度均在90%以上。
四、存在的主要问题及产生的原因
(一) 项目申报及实施管理方面
1、项目立项。农业项目季节性强，要及早谋划、按时建设。
2、项目跟踪监管。应加强项目跟踪监管的人力、物力保障。
3、项目实施进度。有时会受到农业不确定性灾害影响，影响建设进度。
4、项目其他方面。项目管理流程复杂，操作性不强。
(二) 资金管理方面
1、资金使用。财政资金扶持有限，制约项目建设规模。
2、项目资金拨付。资金拨付需及时。
3、会计核算。应加强指导。
(三) 产生的原因
县级财政困难，制约扶持。农业投资大，收效慢、供税率低，且农业的利润远远低于社会的平均利润，面临不确定性灾害风险比较大，影响建设成效。
五、下一步改进措施及建议
积极汇报，项目早立项、早建设、及时拨付。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目相关情况及时进行公示。

