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评价项目类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价☑    
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[bookmark: _Toc3495]湘天平怀分会审字〔2022〕第041号


[bookmark: _Toc18495]2021年度中方县桐木镇、花桥镇、新路河镇污水处理设施及配套管网工程涉农整合专项资金
[bookmark: _Toc32364]绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)、《中方县财政局关于开展2021年度专项资金绩效评价的通知》（中财绩〔2022〕54号）等文件及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，我们接受中方县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2022年9-10月对中方县住房和城乡建设局2021年度
 (
1
)
中方县桐木镇、花桥镇、新路河镇污水处理设施及配套管网工程涉农整合专项资金实施绩效评价。现将该专项绩效评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc25910]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc9046]（一）项目单位基本概况
中方县住房和城乡建设局为全额拨款行政单位，按照2019年机构改革方案，县住房和城乡建设局与县人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，是县人民政府工作部门，为正科级。主要职能：贯彻执行国家工程建设、人民防空、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章,以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施，进行行业管理。共设置内设股室12个，二级机构13个；核定机关行政编制13名，现在编在岗22名(超编9人)，核定事业编制数141名（其中：全额56名，自收自支85名），目前在编在岗事业人员125名(包括县住保中心30名)；现有事业编制人员中，具有初级职称16人，中级职称33人，高级职称7人。
[bookmark: _Toc9774]（二）项目概况
根据《湖南省人民政府乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019-2022）》（湘政办发［2019］43号）文件要求和省住建厅《关于核准确认2019-2022年乡镇污水处理设施任务的通知》精神，2021年中方县桐木镇、花桥镇、新路河镇污水处理设施及配套管网工程建设纳入污染防治“夏季攻势”，2021年12月10日前建成通水。基本情况如下：
桐木镇镇污水处理厂项目建设情况：污水处理设施及配套管网工程位于中方县桐木镇桐木村，建设用地面积1435 m2，建设规模：450t／d，污水处理厂：420.6m2，配套管道主管网：1.9km，总造价7,493,518.78元。管道位于桐木镇道路下，主要建设任务为破拆及恢复道路、压力管道、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、一体化提升泵站、污水处理站、污水处理设备、C线及生态模块（后因占用基本农田无法实施已取消）等相关配套工程。
2、花桥镇镇污水处理厂项目建设情况：污水处理设施及配套管网工程位于中方县花桥镇花桥村，建设用地面积751m2，建设规模：400t／d，污水处理厂：323.34m2，配套管道主管网：4.6km，总造价12,727,205.67元。管道位于花桥镇龙门溪中，主要建设任务为围堰、清淤、施工便道、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、污水处理站、污水处理设备等相关配套工程。
3、新路河镇污水处理厂项目建设情况：污水处理设施及配套管网工程位于中方县新路河镇新路河村，建设用地面积1002㎡，建设规模：150t／d，污水处理厂：184.14㎡，配套管道主管网：1.55km，总造价7,045,586.80元。管道位于新路河镇道路下，D段为沿沅水河铺设，主要建设任务为破拆及恢复道路、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、污水处理站、污水处理设备等相关配套工程。
2021年12月10日完成了三个污水处理设施及配套管网工程项目建设，12月31日前完成了三个污水处理一体化设备的安装和调试工作，进行了试运营，工程质量合格，并办理了竣工验收手续。
[bookmark: _Toc26608]（三）项目绩效目标
1.总体目标
提升农村人居环境水平和生态质量，增强农民群众获得感和幸福感。
2.本年度绩效目标
完成2021年度桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目建设，完成桐木镇、花桥和新路河镇污水处理一体化设备采购、安装，并投入运营。
[bookmark: _Toc32255]（四）项目资金使用情况
桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目计划总投资4,982.53万元，其中花桥镇计划投资2,057.41万元，桐木镇计划投资1,814.05万元，新路河镇计划投资1,084.07万元。2021年桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程实际发包工程总造价金额为2,639.92万元，项目资金来源主要为专项债资金及涉农整合资金，其中涉农整合资金432万元。2021年已获得涉农整合资金432万元，资金到位率100%；2021年初项目预算资金为1000万元，其中含涉农整合资金432万元，涉农整合资金实际支付金额为432万元，预算执行率100%。

[bookmark: _Toc15169]二、绩效评价工作开展情况
评价组严格按照县财政局的要求，于2022年9月18日至2022年10月13日根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定开展评价工作。一是前期准备阶段（9月18日至9月23日）：通过收集政策资料，了解项目基本情况，梳理评价思路，设计评价指标体系，完成《绩效评价工作方案》。二是现场评价阶段（9月24日至9月30日）：对中方县住房和城乡建设局的2021年度桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目实施绩效情况进行现场评价，主要采取座谈调研、查阅资料、实地走访等形式。评价内容包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。三是报告撰写阶段（10月8日至10月13日）：汇总资料，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法进行分析评价并撰写本评价报告。
3、 [bookmark: _Toc4316]专项资金主要绩效
2021年度计划完成的桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目，于2021年12月10日完成了污水处理设施及配套管网工程项目建设，于12月30日完成了污水处理一体化设备的安装和调试工作，并进行了试运，项目建设符合标准，设备运行正常。通过该项目的实施：一方面保证了桐木镇、花桥镇和新路河镇污水得到有效的处理，全面提升了当地生态环境卫生质量；另一方面建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显的镇乡污水处理营运制度，为今后全面推进我县镇乡污水处理一体化进程提供了保贵的经验。
[bookmark: _Toc1237]四、指标分析及绩效评价结论
[bookmark: _Toc13249][bookmark: _Toc20316][bookmark: _Toc7103]（一）指标分析
[bookmark: _Toc19741][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc2793]1、决策方面
[bookmark: _Toc3163][bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc3919]该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面设置，着重评价立项依据是否充分、立项程序是否规范、目标设置是否合理明确、预算编制是否科学且资金分配合理。该项目属中方县住房和城乡建设局履职范围；项目立项依据充分、立项程序合法合规；项目绩效目标合理、明确；预算编制科学，资金分配合理。该项指标分值设定21分，评价得分21分。
2、 [bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc7378][bookmark: _Toc3398]过程方面
该指标从资金管理和组织实施两个方面设置，着重评价资金到位是否及时、预算执行是否到位、资金使用是否合规、管理制度是否健全且有效实施。该项目的涉农整合资金432万元到位率100%且到位及时；该项目的涉农整合资金432万元已全部支付完成，预算执行率为100%；专项资金管理制度健全，资金使用规范合理；项目管理较规范，但项目完工后尚未及时办理竣工决算。该项指标分值设定19分，评价得分18分。扣分的原因是：项目完工后尚未及时办理竣工决算。
3、产出方面
主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。着重评价实际产出是否按计划完成，产出质量是否达标，完成是否及时，成本是否节约。该项目完工率100%且及时性强；质量达标，验收合格率100%。该指标设定32分，评价得分32分。
4、效益方面
主要关注经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。该指标设定28分，评价得分28分。2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目改善了人居生活环境，取得了良好的社会效益，服务对象的整体满意度100%。
[bookmark: _Toc12134][bookmark: _Toc12178][bookmark: _Toc32048]（二）评价结论
2021年度计划完成的桐木镇、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目的设立符合国家法律法规，相关管理制度健全，项目的实施改善了人居生活环境，取得了良好的社会效益。绩效评价综合得分98.91分，评价等级为“优”。
[bookmark: _Toc4868]五、存在的问题
项目建设未及时办理竣工决算。
6、 [bookmark: _Toc10260]有关建议
及时办理项目竣工决算。
7、 [bookmark: _Toc2095]其他需要说明的问题
因2021年度中方县桐木镇、花桥镇、新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目均未进行竣工决算，无法确定项目总投资，项目总成本等，评价小组根据建设合同及已拨付资金等相关资料作为评价分析依据。

[bookmark: _Toc24874]附件1：2021年度专项资金绩效评价指标评分表
[bookmark: _Toc9412]附件2：2021年中方县乡镇污水处理设施及配套管网工程项目清单
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决策
	项目立项　
	立项
依据
充分性
	4
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；
②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	4

	
	
	立项
程序
规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	①项目按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料符合相关要求；
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	3

	
	绩效目标
	绩效
目标
合理性
	4
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	4

	
	
	绩效
指标
明确性
	4
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
	4

	
	资金投入
　
	预算
编制
科学性
	3
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	①预算编制经过科学论证；
②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
	3

	
	
	资金
分配
合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	①预算资金分配依据充分；
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
	3

	
过程











过程　
	资金管理
	资金
到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（432/432）×100%。
	资金到位率=432/432*100%=100%
	3

	
	
	预算
执行率
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	预算执行率=432/432*100%=100%
	4

	
	资金管理
	资金
使用
合规性
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。挪用、虚列支出等情况。
	4

	
	组织实施
　
	管理
制度
健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
	4

	
	
	制度
执行
有效性
	4
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	项目未及时办理竣工决算，扣1分。
	3

	产出
	产出数量
	实际
完成率
	8
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	2021年中方县桐木、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目，均已开工建设，且均已建设完成，完成率100%。
	8

	
	产出质量
	质量
达标率
	8

	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	2021年中方县桐木、花桥镇和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目均已验收合格，合格率100%。
	8

	
	产出时效
	完成
及时性
	8
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	2021年12月10日完成了桐木、花桥和新路河镇污水处理设施及配套管网工程项目建设，12月30日完成了桐木镇、花桥和新路河镇污水处理一体化设备的安装和调试工作，并进行了试运，项目完成及时。
	8

	
	产出成本
	成本
节约率
	-
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	项目未办理决算，无法核实实际成本，按权重比率赋分。
	-

	效益　
	项目效益　
	实施
效益
	20
	项目实施所产生的效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	项目实施改善了农村生态环境，取得了良好的效益。
	20

	
	
	满意度
	8
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	通过现场访谈及问卷调查，整体满意度100%。
	8

	小计
	
	
	92
	
	91

	
	
	
	16
	因项目未办理决算，无法核实项目实际成本节约程度，根据总体得分值和权重计算赋分：91/92=98.91%，8分*98.91%=7.91分
	7.91

	合计
	
	
	100
	
	98.91



[bookmark: _Toc14426]附件2
2021年中方县乡镇污水处理设施及配套管网工程项目清单
	序号
	项目地址
	建设用地面积（平方米）
	建设规模
	污水处理厂（平方米）
	配套管道主管网
	花妖建设内容
	预计投资额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	花桥镇
	751
	400t/d
	323.34
	4.6 km
	围堰、清淤、施工便道、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、污水处理站、污水处理设备等配套工程
	1272.72

	2
	桐木镇
	1435
	450t/d
	420.60
	1.92 km
	破拆及恢复道路、压力管道、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、一体户提升泵站、污水处理站、污水处理设备等相关配套工程
	749.35

	3
	新路河镇
	1002
	150t/d
	184.14
	1.55 km
	破拆及恢复道路、污水管道、污水检查井、用户接入井、用户接入管道、污水处理站、污水处理设备等相关配套工程
	704.56

	合计
	
	3188
	1000t/d
	928.08
	8.07 km
	
	2726.63
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