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中方县湖南康润农业科技发展有限公司中药材（龙牙百合）产业园项目支出绩效评价报告
湖南康润农业科技发展有限公司
2023年12月14日
一、绩效目标分解下达情况
（一）资金下达预算及项目情况
1、资金下达预算情况。该项目以《关于印发中方县2023年度统筹整合使用财政涉农资金方案的通知》（中方委乡振组发〔2023〕5号）文件批复，批复财政项目资金100万元。
2、主要内容及实施情况。主要进行龙牙百合品种改良、130亩生产基地标准化及技术示范、农产品加工设备（烘干机2套、色选机1套、汽泡清洗机2套)、冷链物流设施建设等。
（二）资金项目绩效目标设定情况
1、总体目标。带动增加脱贫（监测）人口总收入不低于20万元，其中保底分红4万元，（连续5年）受益脱贫（监测）人数782人，受益脱贫（监测）人口，经营主体满意度90%以上。
2、绩效指标。分一级、二级、三级指标（具体见附件）
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价的范围和对象。项目实施主体及项目建设内容。
（二）绩效评价的时间。项目建设完成，进行项目实施情况公示后。
（三）绩效评价方式。实施主体成立了专门的项目工作人员，明确专门人员和相关职责。县级相关部门成立检查验收小组，对项目进行监督、指导、验收、评价，严格项目前、项目中、项目后工作机制，确保项目按质按量顺利完成。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况。项目计划财政资金100万元，实际申请拨付100万元。
2、项目资金执行情况。项目资金做到专款专用和计划使用。
3、项目资金管理情况。县级有专门的资金管理措施，实施主体有专门的财务管理制度，财务管理规范。
(二) 项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况
（1）项目完成数量¡£主要进行龙牙百合品种改良、130亩生产基地标准化及技术示范、农产品加工设备（烘干机2套、色选机1套、汽泡清洗机2套)、冷链物流设施建设。
（2）项目完成质量¡£项目建设质量合格。
（3）项目实施进度。项目提前完成建设。
（4）项目成本节约情况。项目未发生成本浪费情况。
2、效益指标完成情况
（1）经济效益。通过增加生产加工设备，可提高年加工龙牙百合干片产能1000吨。可新增加工收益220万元，项目实施主体增收40万元;解决农户务工80人左右，新增农户务工薪金120万元。帮扶村集体经济发展年增收4万元。通过示范带动和技术指导发展新增种植龙牙百合200亩，产值800万元左右。就近解决农户务工150人左右，新增农户务工薪金100万元。
（2）社会效益。项目实施后，生产加工能力显质提高，解决当地农户种植技术问题和龙牙百合加工困难的问题，促进农户对产业发展的积极心，将推进中方县龙牙百合产业的发展。
（3）生态效益。发展龙牙百合种植，可有效解决土地抛荒问题，土壤肥力可有效提高，对后期种植农作物提质提产有显质效果。一般农作物可以增产20-30%。深入践实“青山绿水,就是金山银山”
的发展理念，增进当地农户生态和土壤保护意识。
（4）可持续影响。通过项目建设，经营主体不断做强，产业链不断延长，利益联接机制有效完善，有效稳定农户收益，有效推进产业发展的可持续性。
3、满意度指标完成情况。通过项目建设，经营主体发展能力增强，农民直接或间接得到增收，满意度均在90%以上。
四、存在的主要问题及产生的原因
(一) 项目申报及实施管理方面
1、项目立项。农业项目季节性强，要及早谋划。
2、项目跟踪监管。应加强项目跟踪监管的人力、物力保障。
3、项目实施进度。有时会受到农业不确定性灾害影响，推迟建设进度。
4、项目其他方面。项目管理流程复杂，操作性不强。
(二) 资金管理方面
1、资金使用。财政资金扶持有限，制约项目拓展。
2、项目资金拨付。资金拨付需及时。
3、会计核算。应加强指导。
(三) 产生的原因
县级财政困难，制约扶持。农业投资大，收效慢、供税率低，且农业的利润远远低于社会的平均利润，面临不确定性灾害风险比较大，影响建设成效。
五、下一步改进措施及建议
提高效率，积极汇报，项目早立项、早建设、及时拨付。  六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目相关情况及时进行公示。
